

Uw kenmerk	Ons kenmerk	Contactpersoon	Datum
	VBR Dries	Dirk Appeltants	11-05-2026
Telefoon	Dienst:	Functie	E-mail
011 58 62 77	Technische dienst	Diensthooft TD	technischedienst@kortenaken.be
Onderwerp:	Stand van zaken rioleringswerken VBR Dries		

Beste bewoner

Via dit schrijven willen we u als gemeente Kortenaken op de hoogte brengen van de stand van zaken van de werkzaamheden van het rioleringsproject VBR Dries op de Braamstraat, Lindestraat, Driesstraat, Vaanstraat en Neerlintersesteenweg. Deze rioleringswerken zijn ongeveer een jaar geleden gestart.

Aannemer DCA Infra kende na het faillissement van zusterbedrijf DCA Bouw (wat voornamelijk woningen bouwt) de afgelopen twee weken leveringsproblemen op de werf in Hoeleden waardoor de activiteiten zeer beperkt waren. De laatste weken heeft DCA Infra intensieve gesprekken gevoerd met de banken met het oog op een overname. Het herstelplan hiervoor is ingediend bij de rechtbank. Met het oog op de beoordeling van dit herstelplan heeft de rechtbank de gerechtelijke bescherming verlengd tot 2 juni.

Dit betekent dat de rioleringswerkzaamheden op de Lindestraat en de verdere afwerking van de Braamstraat en Vaanstraat voorlopig nog niet hervatten (de voorbereidende nutswerkzaamheden op de Neerlintersesteenweg gaan wel verder). Samen met bouwheren Aquafin en Fluvius en aannemer DCA Infra hebben we als gemeente bekeken hoe we de huidige werfzone in de Lindestraat op korte termijn kunnen verbeteren. Deze week zal aannemer DCA Infra de minder hinder steenslag verbeteren, bijkomende afwateringspunten voorzien, de sleuven dichten, de inritten aanwerken... Op die manier wordt de hinder voor de directe omwonenden in de Lindestraat verbeterd en kan men terug langs beide zijden de Lindestraat bereiken (enkel plaatselijk verkeer). Met Ecowerf is de afspraak gemaakt dat zij de afvalophaling opnieuw tot aan de huizen verzekeren zodat de bewoners de containers niet meer tot de ophaalpunten moeten brengen.

Dit is in afwachting van de effectieve doorstart van de werken waar nog steeds vanuit wordt gegaan. De aannemer heeft hierover ook al positieve signalen gehad van de banken.

Als gemeente volgen we de situatie continu op en als er meer duidelijkheid is over de herstart en de gevolgen voor de timing, communiceren we hier opnieuw over.

Meer informatie?


- Meer info over de werken, inschrijven op de nieuwsbrief of de presentatie van de bewonersvergadering? Scan de QR-code of <https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren/22410>
- Contactcenter Aquafin: contact@aquafin.be of 03 450 45 45.



Op last van het college van burgemeester en schepenen



Dominique Hayen
Algemeen Directeur



Kristof Mollu
Burgemeester